

Szerződő felek jelen keretszerződés 2. mellékletében foglaltak alapján, a keretszerződés elválaszthatatlan részeként, megállapodnak az alábbi feladat ellátásában:

### PREAMBULUM

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Észak- Alföldi Regionális Operatív Programjának „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban” tárgyú pályázati felhívására a Széchenyi városrész-lakótelep és Varjú utca környéke elnevezésű akcióterület fejlesztésére irányuló pályázatot nyújt be „Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” címmel.

1. A megállapodás tárgya: az Önkormányzat fent nevezett projektjéhez kapcsolódó projekttevékenységek ellátása.
2. A megállapodás tárgyát képező feladatok: a pályázati dokumentációban részletezett tevékenységek az alábbiak szerint:
  - 2.1. projekt menedzsmenti feladatok ellátása, úgymint:
    - 2.1.1. kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a támogató hatóság kijelölt képviselőjével
    - 2.1.2. a pályázatban részletezett tevékenységek végrehajtásának előkészítése, szerződések, megbízások, beszerzések dokumentumainak elkészítése, nyilvántartása,
    - 2.1.3. a projektben résztvevők közötti koordináció elősegítése, tevékenységekhez kapcsolódó határidők betartatása,
    - 2.1.4. pénzügyi lebonyolítás segítése, számlák és teljesítések ellenőrzése, kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása,
    - 2.1.5. a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó jelentések elkészítése,
    - 2.1.6. projekt előrehaladási és záró jelentések elkészítése,
  - 2.2. végeleges akcióterületi terv elkészítése,
  - 2.3. marketing tevékenység ellátása (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, hirdetőtáblák, plakátok, információs anyagok, prospektusok, szóróanyagok és honlap készítése),
  - 2.4. rendezvények szervezése, lebonyolítása,
  - 2.5. projekt ügyfélszolgálat létrehozása és üzemeltetése.
3. A feladatvégzés időtartama: 2009. május 01.- 2011. december 31.
4. A megállapodásban rögzített feladatok ellátásának díjazása:
  - 4.1. Bruttó megbízási díj:

| Feladatok megnevezése   | Adatok ezer Ft-ban |               |               |                |
|---|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2009               | 2010          | 2011          | összesen       |
| Előkészítés költségei (előzetes és végleges akcióterületi terv) | 10.000             | ---           | ---           | 10.000         |
| Előkészítés költségei (beruházások tervezése)                   | 36.643             | ---           | ---           | 36.643         |
| Menedzsment   | 15.000             | 15.000        | 15.000        | 45.000         |
| Műszaki ellenőrzés  | ---                | 18.000        | 7.000         | 25.000         |
| Könyvvizsgálat  | ---                | 6.000         | 3.000         | 9.000          |
| Marketing tevékenység elvégzése                                 | 4.000              | 7.000         | 7.000         | 18.000         |
| Civil program alap  | ---                | 10.715        | 10.715        | 21.430         |
| Rendezvények lebonyolítása                                      | 6.000              | 6.000         | 6.000         | 18.000         |
| Nyilvánosság biztosítása  | 2.000              | 2.000         | 3.000         | 7.000          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>73.643</b>      | <b>64.715</b> | <b>51.715</b> | <b>190.073</b> |

- 4.2. 4.1. pontban meghatározott összegből az előzetes nevesítésig igénybe vehető összeg:

| Adatok ezer Ft-ban                                  |              |
|---|--------------|
| Feladatok megnevezése                               | Összeg       |
| Előkészítés költségei (előzetes akcióterületi terv) | 2.800        |
| Menedzsment   | 5.000        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>7.800</b> |

- 4.3. 4.1. pontban meghatározott összegből az előzetes nevesítést követően, de a Támogatási Szerződés aláírásáig igénybe vehető összeg:

| Adatok ezer Ft-ban                                  |               |
|---|---------------|
| Feladatok megnevezése                               | Összeg        |
| Előkészítés költségei (végleges akcióterületi terv) | 7.200         |
| Menedzsment   | 10.000        |
| Előkészítés költségei (beruházások tervezése)       | 36.643        |
| Nyilvánosság biztosítása (projekt-ügyszolgálat)     | 2.000         |
| Rendezvények lebonyolítása                          | 6.000         |
| Marketing tevékenység elvégzése                     | 4.000         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>65.843</b> |

- 4.4. A feladatok teljesítését az Önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Koordinációs Osztály osztályvezetője igazolja.
- 4.5. A költségek elszámolása forintban történik. A Városfejlesztő Zrt. jogosult a feladatok ellátásához az Önkormányzat költségvetése által biztosított mindenkor éves keret terhére a 4.1., 4.2. és 4.3 pontok figyelembe vételével előleget igénybe venni. A díjak kifizetése számla ellenében, a támogatás elszámolásához előírt kritériumok szerint történik.
5. Szerződő felek kijelentik, hogy a költségeket az Önkormányzat által benyújtani kívánt pályázathoz készült előzetes projektköltség-táblázat tartalma alapján határozták meg. Amennyiben a projektköltségek vagy költségelemek módosulnak, annak megfelelően a felek módosítják a jelen megállapodásban rögzített összegeket.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva együttműködnek és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, a szerződés időtartama alatt felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.

**7. Kapcsolattartó:**

Önkormányzat részéről: Simon Gábor osztályvezető  
Városfejlesztő Zrt. részéről: Csatári István cégvezető

Szolnok, 2009. május 6.



*Handwritten signature: Csatári István*

*Handwritten signature: Csatári István*  
Szolnoki Városfejlesztő Zrt.

Csatári István  
cégvezető

*Handwritten mark: 1.57*